Başlangıç	30.10.202	3																																							
Bitiş	31.12.202	3		1.H	lafta			2.H	Hafta				3.Hafta				4.	Hafta				5.Hafta				6.Hafta				7.Hafta				8.H	Hafta				9.Hafta		
			30.10 31	1.10 1.11	2.11 3.11 4.	1.11 5.11	6.11 7.11	8.11 9.1	1 10.11 11	1.11 12.1	1 13.11	14.11 15.	11 16.11	17.11 18.1	1 19.11	20.11 21.1	1 22.11	23.11 24.1	1 25.11 2	6.11 27.11	1 28.11 2	29.11 30.1:	1.12 2.12	3.12 4.12	5.12 6.1	2 7.12 8.	12 9.12 1	0.12 11.12	12.12 13	.12 14.12	15.12 16.1	2 17.12 1	18.12 19.1	2 20.12 2	1.12 22.1	2 23.12 24	4.12 25.13	2 26.12 2	7.12 28.12	29.12 30.12	31.12
Görevler	Başlangıç	Bitiş	Pzt Sal	I Çar P	er Cum Cn	mt Paz	Pzt Sal	Çar Per	Cum Cn	nt Paz	Pzt S	ial Çar	Per I	Cum Cmt	Paz F	ezt Sal	Çar P	er Cum	Cmt Pa	az Pzt	Sal Ç	ar Per	Cum Cmt	Paz Pzt	Sal Çar	Per Cu	m Cmt Pa	z Pzt	Sal Çar	Per C	um Cmt	Paz P	zt Sal	Çar Pe	r Cum	Cmt Pa:	z Pzt	Sal Ça	r Per	Cum Cmt	Paz
1.Hafta																																									
Amaç Belirlenmesi	30 10 202	3 01.11.2023																																							
Kapsam Belirlenmesi		3 03.11.2023																																							
Kaynak Araştırması		3 04.11.2023																																							
Sprint		3 04.11.2023																																							
2.Hafta																																									
Verilerin Toplanması	06.11.202	3 08.11.2023																																							
Platformların Seçimi	08.11.202	3 09.11.2023																																							
Sprint	11.11.202	3 11.11.2023																																							
3.Hafta																																									
Gereksinim Analizi		3 15.11.2023																																							
Use Case		3 15.11.2023																																							
Class		3 16.11.2023																																							
ER		3 16.11.2023																																							
Gantt		3 17.11.2023																																							
Sprint	18.11.202	3 18.11.2023																																							
6.Hafta																																									
Domain ve Hosting		3 09.12.2023																														_									
Front-End		3 16.12.2023																																							
Tailwind CSS ile tasarım																																									
React.js ile kodlama		3 16.12.2023																																							
Sprint	09.12.202	3 09.12.2023																																							
7.Hafta																																									
Veritabanı		3 17.12.2023																																							
Şema tasarlanması		3 14.12.2023																																							
Performans ayarları		3 17.12.2023																																							
Sprint	16.12.202	3 16.12.2023																																							
8.Hafta																																_					_				
Backend		3 24.12.2023																																		_					
API		3 22.12.2023																														_					_				
Sunucu		3 24.12.2023																																							
Sprint	23.12.202	3 23.12.2023																																							
9.Hafta																																									
Testler		3 26.12.2023																																					_		
Dağıtım		3 28.12.2023																																							
Dokümantasyon	28.12.202	3 29.12.2023																																							